НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛСЭН 2013 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

Санхүүжилтийн эх үүсвэр НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САН маягт 3

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо, хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг (төгрөгөөр	Эрх шилжүүлсэн эсэх/ТЕЗ-н нэр/	Гэрээний үнийн дүн (төгрөгөөр)	Гүйцэтгэгчийн нэр	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Гэрээ байгуулсан огноо/ШГ, ХА/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа					Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	E-procurement сайтад тендерийн урилга нийтлэгдсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтлэгдсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо	
	НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	**5 383 040,3**		**5 257 154,0**									
I	**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /1+...+14/**	**3 298 773,4**		**3 290 047,9**									
II	**Нийгмийн даатгалын албан конторын барилга шинээр барих үүнээс:**	**3 298 773,4**		**3 290 047,9**									
1	Нийгмийн даатгалын салбарын "Цахим төрөлжсөн архив"-ын барилга /Улаанбаатар хот/	2 161 300,0		2 161 300,0	Нийслэл-Өргөө ХХК	НТШ	13.06.06						ХАХНХЯ-ны үнэлгээний хороо уг тендерийг зохион байгуулсан. Урьдчилгааг НДЕГ-с олгов.
2	Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	115 972,4		115 113,2	БЦХ ХХК	НТШ		13.02.21	13.11.12	13.11.12	13.12.18	14.04.20	ХАХНХЯ-наас өгсөн чиглэлийн дагуу НТШ зарласан/2012 онд ХАХНХЯ-ны үнэлгээний хороо зохион байгуулсан/ 2012 оны тендерийн нэмэлт ажлын тендер
3	Өмнөговь Цогтцэций сумын нийгмийн даатгалын тасгийн барилга /Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг/	455 498,3		455 498,3	Бум констракшн ХХК	НТШ	13.09.16	13.02.21	13.07.31	13.07.31	13.09.06	14.06.02	2013 оны 5-р сарын 23 НДҮЗ тогоол, 2013-07 дугаар сарын 18-ы ХАХНХСайдын өгсөн чиглэлийн дагуу Нээлттэй тендерийг хуулийн хугацаанл зохион байгуулав.2014 онд барилга угсралтын ажил үргэлжилнэ.
4	Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга /Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум/	515 136,4		515 136,4	Хөвсгөл аяны жолоо ХХК	НТШ	13.10.04	13.02.21	13.07.31	13.07.31	13.09.16	14.09.30	2013 оны 5-р сарын 23 НДҮЗ тогоол, 2013-07 дугаар сарын 18-ы ХАХНХСайдын өгсөн чиглэлийн дагуу Нээлттэй тендерийг хуулийн хугацаанл зохион байгуулав.2014 онд барилга угсралтын ажил үргэлжилнэ.

5	Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх/	50 866,3		43 000,0	Корунд ХХК	Нэмэлт гэрээг байгуулав	13.05.20					13.12.30	2012 онд ХАХНХЯ-ны Үнэлгээний хороо тендерийг зохион байгуулсан 2013 онд үлдэгдэл санхүүжилтыг олгосон.Улсын комисс ажиллаж байгаа
III	***ИХ ЗАСВАР /1+....+9/***	**802 824,5**		**730 966,5**									
6	Их засвар /Баян-Өлгий аймаг/	25 072,6		25 072,6	Эрчим ХХК	ХА		13.01.18			13.04.30	13.06.10	Их засварын ажлыг хийж комисс хүлээн авав.
7	Их засвар /Говь-Алтай аймаг/	17 810,1		17 800,0	Айргийн хад ХХК	ХА	13.06.03				13.04.22	13.06.14	Их засварыг хийж комисс хүлээн авав.
8	Их засвар /Дундговь аймаг/	37 685,3		37 200,0	Балижи ХХК	ХА					13.05.21	13.07.30	Их засварын ажлыг гүйцэтгэн хүлээн авав.
9	Их засвар /Дорнод аймаг/	113 734,3		111 528,9	ДОЦ ХХК	НТШ		13.02.21	13.04.23	13.04.23	13.05.31	13.10.24	Их засварыг хийж комисс хүлээн авав.
10	Их засвар /Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум/	10 263,7		10 000,0	Зочу Сэлэнгэ ХХК	ХА	13.04.09				13.05.31	13.09.30	Их засварыг хийж комисс хүлээн авав.
11	Их засвар /Төв аймаг/	350 946,2		305 708,0	Жавхлант богд ХХК	НТШ		13.02.21	13.05.13	13.05.13	13.07.03	13.11.15	Их засварын ажлыг хяналтын иненер,ажлын хэсэг хүлээн авав
12	Их засвар /Ховд аймаг/	30 030,0		30 000,0	Асьфа Констракшн ХХК	ХА	13.05.10				13.05.03	13.06.20	Их засварын ажлыг хийж комисс хүлээн авав.
13	Их засвар /Дархан-Уул аймаг/	65 049,7		64 900,0	Хэрххайрхан ХХК	ХА	13.04.19				13.04.12	13.05.25	Их засварын ажлыг хийж ажлын хэсэг хүлээн авав.
14	Их засвар /УБ, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар/	49 382,0		49 059,0	Макадам ХХК	ХА	13.10.30				13.10.23		Их засварын ажил хийгдэж байгаа
15	Их засвар /Сонгинохайрхан/	18 000,0		18 000,0	Эс Ди Эл ХХК	ХА	13.11.14				13.11.05		Их засварын ажил хийгдэж байгаа
16	Их засвар /УБ, Хан-Уул дүүрэг/	22 866,0											Хан-Уул дүүрэгт байрших ННДГ барилгыг ТӨХ-ний тогтоолоор актлах болсон тул их засвар хийдгээгүй.
17	Их засвар /Хэнтий аймаг/	20 984,6		20 700,0	Мөнтулга ХХК	ХА	13.05.28				13.05.21	13.06.24	Их засварыг хийж ажлын хэсэг хүлээн авав.
18	Их засвар /Баянгол дүүрэг/	41 000,0		40 998,0	Зөв хийц	ХА	13.05.30				13.05.24	13.06.10	Их засварыг хийж ажлын хэсэг хүлээн авав.
IV	**Гадна тайлбай орчин тохижилт,хайс хашаа барих шинэчлэх үүнээс:**	28 537,4		**21 500,0**									
19	Гадна талбай орчины тохижилт, хайс хашаа барих шинэчлэх ***/ Увс/***	**8 000,0**		8 000,0	Баян-Булан ХХК	ШГ	13.06.20					13.07.05	Хайс хашааг шинэчлэн ажлын хэсэг хүлээн авав
20	Гадна талбай орчины тохижилт, хайс хашаа барих шинэчлэх /***Багануур*** /	8 500,0		8 500,0	Хос бэрс ХХК	ШГ	13.04.30					13.05.13	Хайс хашааг шинэчлэн ажлын хэсэг хүлээн авав

21	Гадна талбай орчины тохижилт, хайс хашаа барих шинэчлэх/ ***Налайх/***	7 037,4											2014 онд конторын барилга шинээр баригдахаар төлөвлөгдсөн тул хуучин барилгын хайс хашааг засварлаагүй
22	Төмөр хашаа барих, явган хүний зам тавих /Хан-Уул/	5 000,0		5 000,0	АНТАА ХХК	ШГ	13.12.13						Хайс хашааг шинэчлэн ажлын хэсэг хүлээн авав
V	***ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /1+…+21/***	**521 830,8**		**515 739,5**									
	Сервер компьютер,дагалдах хэрэгсэл үүнээс:	**406 000,0**		**400 749,5**									НДҮЗ-н 2013 оны 08 тогтоолоор нарийвчилсан хувиарыг баталсан
23	Сервер комьпютер,сервер ком/тог баригч, Ажлын иж бүрэн котпьютер /НДЕГ/	269 915,0		265 085,7	М Си Эс ХХК	НТШ	13.07.02	13.02.21	13.05.13	13.05.13	13.06.25	13.08.30	Компьютер дагалдах хэрэгсэл, сервер түүний дагалдах хэрэгсэлийг хүлээн авав
24	Зөөврийн компьютер /НДЕГ/	33 250,0		33 250,0	Макадам ХХК	ХА	13.10.23				13.10.16	13.11.30	Зөөврийн компьютерийг хүлээн авав.
25	Хэвлэгч хуулагч ,хувилагч/НДЕГ	44 550,0		44 352,0	М Си Эс ХХК	ХА	13.05.22				13.05.09	13.07.02	Хэвлэгч хуулагчийг хүлээн авав.
26	Ажлын компьютерийн дагалдах хэрэгсэл /НДЕГ/	38 185,0		37 965,4	Повертандер ХХК	ХА	13.10.07				13.09.17	13.10.20	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
27	Ажлын компьютер дагалдах хэрэгсэл /НДҮЗ/	10 000,0		10 000,0	Крескендо ХХК	ШГ	13.04.25					13.04.30	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
28	Ажлын компьютер дагалдах хэрэгсэл /НДЕГ-ийн ЭХМТКомисс/	3 200,0		3 200,0	Повертандер ХХК	ШГ	13.10.25					13.11.10	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
29	Ажлын компьютер дагалдах хэрэгсэл /БНСУ дахь төлөөлөгчийн газар/	6 900,0		6 896,4	Альпа ХХК	ХА	13.01.19				13.01.16	13.02.10	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
30	**Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээний дараалал зохицуулах болон ажилтнуудын үнэлгээний төхөөрөмж /НДЕГ/**	80 000,0		**79 200,0**	Гига систем ХХК	НТШ		13.02.21	13.10.26	13.10.26	13.12.27	14.02.10	Гэрээ байгуулав ./Бараа болон холбогдох программ хангамжийн хамт 2014-02-06 хүлээн авахаар гэрээг байгуулагдсан./
31	Телекамер, ажилчдын цаг бүртгэлийн машин худалдан авах /Баян-Өлгий/	**4 500,0**		4 500,0	Нур-Ер-Нур ХХК	ХА	13.02.18				13.02.08	13.02.26	Хяналтын камер, цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийг суурилуулан хүлээн авсан
32	Цахилгаан үүсгүүр худалдан авах /Өмнөговь/	5 000,0		5 000,0	Юнитра ХХК	ШГ	13.10.14					13.10.30	Тус хэлтэс болон Ханбогд сумын тасагт цахилгаан үүсгүүр худалдан авч тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
33	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зам хийлгэх /Төв/	3 000,0		3 000,0	Эргэлт-Од ХХК	ШГ						13.12.30	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
34	Харуул хамгаалалтын камер дохиоллын системд холбогдох /***Багануур/***	6 040,0		6 040,0	Санзайн залуус ХХК	ШГ	13.03.18					13.03.20	Камерийг суурилуулан хүлээн авсан
35	**ЭХМК-_ тоног төхөөрөмж**	**17 290,8**		**17 250,0**	Энвок Инк ХХК	ХА					13.11.04	13.12.31	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авах хугацаа болоогүй.

	Тавилга, эд хогшил, үүнээс:	**307 234,2**		**306 579,3**									
36	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Архангай/	6 800,0		6 800,0	Ар гурван халиар ХХК	ШГ	13.03.18				13.02.25	13.04.15	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
37	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Баян-Өлгий/	5 000,0		5 000,0	Нур-Ер-Нур ХХК	ШГ	13.04.02					13.04.25	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
38	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Булган/	2 900,0		2 889,1	Би Эс БИ ХХК	ШГ	13.05.23					13.06.01	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
39	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Баянхонгор/	5 000,0		5 000,0	Баянхонгор Констракшин	ШГ	13.04.25					13.05.25	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
40	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Говь-Алтай/	5 000,0		4 921,4	Топ мебель ХХК	ШГ	13.06.04					13.06.12	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
41	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Дорноговь/	7 000,0		7 000,0	Суман зурхай ХХК	ШГ	31.06.10					13.06.15	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
42	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Дорнод/	5 000,0		5 000,0	Хос-Өргөө ХХК	ШГ	13.04.30					13.06.01	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
43	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Дундговь/	4 000,0		4 000,0	Өнөмөнх хайрхан	ШГ	13.04.22					13.05.10	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
44	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Завхан/	5 000,0		5 000,0	Модисол ХХК	ШГ	13.06.09					13.06.25	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
45	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Өвөрхангай/	2 000,0		2 000,0	Андууд ХХК	ШГ	13.06.17					13.06.29	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
46	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Өмнөговь/	5 000,0		5 000,0	Насны нүнжиг	ШГ	13.04.18					13.04.30	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
47	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Сүхбаатар/	5 000,0		5 000,0	Монхийн гэгээвч ХХК	ШГ	13.04.25					13.05.21	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
48	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Сэлэнгэ/	6 300,0		6 300,0	Амарбаян Алтай ХХК	ШГ	13.03.12					13.05.13	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
49	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Төв/	6 800,0		6 780,1	Лока ХХК	ШГ	13.06.10					13.07.10	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
50	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Увс/	5 000,0		5 000,0	Баянбулаг ХХК	ШГ	13.04.15					13.04.30	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
51	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Ховд/	3 800,0		3 800,0	Эрдэнэцоож ХХК	ШГ	13.05.03					13.06.10	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
52	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Хөвсгөл/	4 200,0		4 200,0	Түвшин-Ундраа ХХК	ШГ	13.06.10					13.06.25	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
53	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Хэнтий/	6 300,0		6 300,0	Алтан-Од Гэрэл ХХК	ШГ	13.04.12					13.05.01	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
54	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Дархан-Уул/	12 300,0		12 298,1	БСБ ХХК Дархан	ХА	13.03.06	13.02.22			13.02.27	13.03.20	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
55	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Говьсүмбэр/	2 000,0		2 000,0	БСБ Мишээл ХХК	ШГ	13.07.16					13.07.25	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
56	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Орхон/	4 800,0		4 800,0	Орхон-Өгөөж ХХК	ШГ	13.03.25					13.03.31	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
57	Тавилга эд хогшил худалдан авах /ННДГ/	5 000,0		5 000,0	БСБ ХХК	ШГ	13.03.21					13.03.30	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.

58	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Баянгол/	5 000,0		5 000,0	Өндөрхаан Трейд ХХК	ШГ	13.04.15					13.04.26	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
59	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Баянзүрх/	10 000,0		10 000,0	Эсэнтайш ХХК	ШГ	13.04.30					13.05.15	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
60	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Хан-Уул/	5 000,0		4 999,9	Анун ХХК	ШГ	13.03.28					13.03.31	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
61	Тавилга эд хогшил худалдан авах	5 000,0		5 000,0	Зотлог хайрхан ХХК	ШГ	13.04.15					13.04.19	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
62	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Сүхбаатар/	7 000,0		7 000,0	Эсэнтайш ХХК	ШГ	13.04.30					13.05.07	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
63	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Чингэлтэй/	10 000,0		10 000,0	Жарунхан ХХК	ХА	13.03.25				13.03.19	13.04.10	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
64	Тавилга эд хогшил худалдан авах /Багануур/	4 400,0		4 400,0	БСБ мебель	ШГ	13.03.18					13.03.20	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
65	Тавилга эд хогшил худалдан авах /НДҮЗ/	5 000,0		4 989,1	БСБ мебель ХХК	ШГ	13.11.29					13.12.05	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
66	Тавилга эд хогшил худалдан авах /МТСТ/	8 000,0		7 999,5	БСБ ХХК	ШГ	13.10.16					13.10.30	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
	Тавилга эд хогшил худалдан авах /НДЕГ/Үүнээс:	**86 478,7**		**86 445,1**									**НДҮЗ-н 2013 оны 08 тогтоолоор нарийвчилсан хувиарыг баталсан**
67	Тавилга эд хогшил худалдан авах/ НДЕГ ТГ/	48 478,7		48 445,1	БСБ ХХК	ХА	13.04.26				13.04.19	13.06.30	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
68	Тавилга эд хогшил /ЭМГ/	38 000,0		38 000,0	БСБ мебель ХХК	ХА	13.09.04				13.08.27	13.09.30	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
69	**Тавилга эд хогшил худалдан авах/Сумдын**	**44 550,0**		44 051,5	Люкс Мебель ХХК	ХА	13.10.07				13.09.27	13.10.25	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
70	**Тавилга эд хогшил худалдан авах/ НДЕГ ТГ**	**2 605,5**		2 605,5	Ай Ти Зон ХХК	ШГ						13.12.28	Тавилга эд хогшилийг хүлээн авав.
	Автомашин үүнээс:	**340 000,0**		**332 760,0**									
71	Автомашин худалдан авах /НДЕГ/	**152 000,0**		**152 000,0**	О.Насанжаргал	НТШ	13.07.02	13.02.21	13.05.24	13.05.24	13.06.25	13.07.06	Автомашиныг хүлээн авав.
72	Автомашин худалдан авах /Баян-Өлгий НДХ/	**40 000,0**		**40 000,0**	Д.Очирбат	ХА	13.05.10				13.05.03	13.05.15	Автомашиныг хүлээн авч, Баян-Өлгий аймгийн НДХ хүлээлгэн өгөв.
73	Автомашин худалдан авах /Завхан НДХ/	40 000,0		32 880,0	Монгол Хюандай КИА ХХК	ХА	13.07.10				13.07.05	13.07.20	Автомашиныг хүлээн авч Завхан аймагт хүлээлгэн өгөв.
74	Автомашин худалдан авах /Баянгол НДХ/	33 000,0		32 880,0	Монгол Хюандай КИА ХХК	ХА	13.05.22				13.05.14	13.06.02	Автомашиныг хүлээн авч Баянгол дүүргийн НДХ хүлээлгэн өгөв.
75	Автомашин худалдан авах /Сонгинохайрхан НДХ/	33 000,0		33 000,0	Хюандай Автоматив	ХА	13.10.04				13.09.19	13.10.30	СХД автомашиныг хүлээн авав.
76	Автомашин худалдан авах /НДҮЗ/	42 000,0		42 000,0	Монгол Хюандай КИА	ХА	13.05.15				13.05.08	13.06.15	Автомашиныг хүлээн авсан.
	Барилгын зураг төсөв үүнээс:	**83 840,0**		**59 560,8**									
77	Барилгын зураг төсвийн үнэ /Говь-Алтай/	12 000,0		950,0	Барнаб ХХК	ШГ					13.03.04	13.03.29	Инженер геологийн дүгнэлтийг хүлээн авав.

				9 160,8	Очиртаб ХХК	ШГ	13.05.21					13.05.30	Гадна шугам хоолойн зураг төсвийг хийлгэж хүлээн авав
78	Барилгын зураг төсвийн үнэ /Өмнөговь/	15 000,0		15 000,0	Очиртаб ХХК	ХА							Зураг төсвийг хийж дууссан магадлалд оруулхад бэлэн болсон.
79	Барилгын зураг төсвийн үнэ /Ховд/	4 500,0		4 500,0	ББМЗЗТ"ХХК-	ХА	13.02.21				13.02.13	13.04.05	Булган сумын тасгийн барилгын зураг төсвийг хүлээн авав
80	Барилгын зураг төсвийн үнэ /Багахангай/	12 540,0											
81	Барилгын зураг төсвийн үнэ /НДЕГазар/	29 800,0		10 000,0	Очиртаб ХХК	ХА	13.09.02					13.09.10	Зураг төсвийг хүлээн авав.
				9 950,0	Балданс ХХК	ХА						12.11.29	Нийгмийн даатгалын цахим архивийн зураг төсөв хийгдэж байгаа
82	Их засварын зураг төсвийн үнэ /Баянгол дүүрэг/	5 800,0		5 800,0	Марсконстракшин ХХК	ШГ	13.04.22					13.04.26	Зураг төсвийг хүлээн авав.
83	Их засварын зураг төсвийн үнэ /Баянзүрх/	3 000,0		3 000,0	Бат-Ур ХХК	ШГ	13.06.10					13.06.30	Зураг төсвийг хүлээн авав.
84	Их засварын зураг төсвийн үнэ /Архангай/	1 200,0		1 200,0	Цац суврага интернейшнл" ХХК	ШГ						13.07.09	Зураг төсвийг хүлээн авав.

ХЯНАСАН : ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧ Ц.УРТНАСАН